



AG 41b - Aluminium

2002-03-14

Utsänt till: H Larsson, J Andersson, Barkman, Bo-
ëthius, Brundin, Ekman, Gudmundsson, Hannerz,
Hedegård, Källman, LG Larsson, Levänen, Lindahl,
Lundin, Mattson, Mohlkert, Nerman, Norinder, Oge-
man, Rigdal, Runnerstam, Wattman, samt för känne-
dom till: Pekkari.

Protokoll

fört vid telefonmetoder **den 14 mars 2002** angående "Temadagar fogning av aluminium".

Närvarande: Lars Barkman, Stellan Carlson (Svetskommissionen), Joakim Hedegård, Lars Källman, Harri Levänen, Mathias Lundin, Lars Mohlkert, Solveig Rigdal.

1. Mötets öppnande

I frånvaro av AG 41b:s ordinarie ordförande utsågs Mathias Lundin till ordförande för mötet. Mötets syfte är att stämma av det programutkast till temadagar som 41b tagit fram och att initiera Stellan Carlson, Svetskommissionens Kursverksamhet som kommer att jobba med detaljerna för temadagarna.

2. Plats och lokaler

Aros Congress Center i Västerås är bokad för dag 1 (10/9) och det finns plats för 90 personer. Dag 2 har Harri Levänen förankrat att ett besök kan ske på Hydro Automotive Structures i Skultuna där guider kommer att finnas för verkstadsvisning i grupper. Se vidare **bifogat** programutkast.

3. Genomgång av programförslaget

Programutkastet diskuterades. Programmet delas upp i block där de olika föredragen sorterar in. Ett antal nya uppslag diskuterades. Respektive föredragshållare (ämnesområde) ombeds att om så är tillämpligt också beskriva den standard som gäller på området. De/det sista föredragen/t bör leda in på vad som kommer att visas på studiebesöket dan därpå. Se vidare förändringar i **bifogat** programutkast.

4. Bildande av referensgrupp för vidare avstämningar

En mindre referensgrupp bildades för kommande avstämningar (telefonmöten) av programmet. De som ingår i referensgruppen är Harri Levänen, Lars Källman, Solveig Rigdal och Stellan Carlson. Om så är lämpligt kan man tillföra personer efter behov.

5. Övrigt

Inget

6. Nästa möte med referensgruppen

Stellan Carlson sammankallar ett möte med referensgruppen när han kommit en bit i detaljarbetet med programmet (beräknas till slutet maj början april)

Vid protokollet
Mathias Lundin