

Tidplan EN 1090 serien

- TR 17052 Nästa steg, publicering Publ. jan 2017
- EN 1090-1 Nästa steg, enquiry, plan jul 2017
Kan bli svårt att klara planerade datum Publ. dec 2018
- EN 1090-2 Nästa steg, 2nd enquiry, jan 2017 Publ. maj 2018
- EN 1090-3 Nästa steg, enquiry Publ. dec 2018
- EN 1090-4 Nästa steg, formal vote, plan dec 2016
Ligger före plan, formal vote, nov 2016, publ, jan 2017 Publ. mars 2017
- EN 1090-5 Nästa steg, formal vote, plan mars 2017
Ligger före plan, formal vote nov 2016, publ. mars 2017 Publ. aug 2017